

Retningslinjer for forsinkelse - Investeringsordningen for Grøn Industriproduktion

Udarbejdet i medfør af bekendtgørelse nr. 77 af 25. januar 2024 om grøn investeringsstøtteordning, § 5, stk. 3 og 4.

Arbejdet med investeringsprojektet skal være påbegyndt senest 12 måneder efter og være afsluttet inden 4 år efter, at virksomheden eller virksomhederne har indgået aftale om støtte med Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO), med mindre følgende kumulative kriterier er opfyldt:

1. Støttemodtager konstaterer inden udløbet af 12 måneders fristen for så vidt angår påbegyndelse af projektet og inden 4 års fristen for så vidt angår arbejdets afslutning, at støttemodtager ikke kan overholde en eller begge frister og støttemodtager orienterer EIFO herom uden unødigt ophold og inden udløbet af fristen eller fristerne.
2. støttemodtager indleverer samtidig med orienteringen i punkt 1 en redegørelse til EIFO, hvoraf følgende fremgår og med følgende dokumentation:
 - a. at der foreligger særlige forhold som oplyst i punkt 3 nedenfor.
 - b. de særlige forhold er årsag til forsinkelsen (skal om muligt dokumenteres)
 - c. de særlige forhold var uforudsigelige for støttemodtager ved indgåelse af tilskudsaftalen (skal om muligt dokumenteres)
 - d. de særlige forhold er opstået uden for støttemodtagers kontrol, og uden de kan bebrejdes støttemodtager (skal om muligt dokumenteres)
 - e. hvis der er tale om en overskridelse af fristen for projektets påbegyndelse vedlægges en ændret projektplan (bilag 2 til tilskudsaftalen) indeholdende en redegørelse for, hvorledes arbejdet fortsat kan afsluttes inden for 4 år.
 - f. hvis der er tale om overskridelse af fristen for afslutning, vedlægges en ændret projektplan, som indeholder en redegørelse for, hvornår projektet forventes afsluttet.

Eventuelle udgifter i forbindelse med tilvejebringelsen af redegørelsen nævnt i punkt 2, herunder udgifter til ekstern konsulentbistand afholdes af støttemodtager.

3. Følgende betragtes som særlige forhold:
 - a. Offentlige påbud eller forbud.
 - b. Beslutning om opsættende virkning truffet af et klagenævn eller en domstol.
 - c. Støttemodtager har ikke kunnet opnå de nødvendige tilladelser, dispensationer og/eller godkendelser fra myndigheder på trods af, at støttemodtager har ansøgt om tilladelse eller godkendelser hos de relevante myndigheder senest 30 dage efter tidspunktet for indgåelse af aftale om støtte med EIFO
 - d. Arkæologiske undersøgelser medfører, at projektet skal standses i medfør af museumsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014, med senere ændringer.
 - e. Én eller flere underleverandørers konkurs.
 - f. Andre udefrakommende/uventede begivenheder som f.eks. krig, naturkatastrofer, sygdomsudbrud, regeringsindgreb og leveringsstop/leveringsnægtelse.
 - g. Øvrige omstændigheder, som kan sidestilles med de ovenfor oplyste.

EIFO foretager i hvert enkelt tilfælde af forsinkelse, en konkret vurdering af, om de særlige forhold, som støttemodtager har angivet, taler for, at fristerne ikke kan overholdes.

Hvis EIFO vurderer, at der er brug for yderligere oplysninger eller dokumentation for at vurdere, om en forsinkelse kan begrundes i særlige forhold, kan EIFO anmode støttemodtager om yderligere oplysninger og fastsætte en frist for at fremsende disse oplysninger. Eventuelle udgifter i forbindelse med tilvejebringelsen af yderligere oplysninger afholdes af støttemodtager.

Hvis EIFO på baggrund af de modtagne oplysninger og dokumentation finder, at ovennævnte kumulative kriterier er opfyldt, orienterer EIFO støttemodtager herom, hvorefter den ændrede projektplan skal anses for at være den gældende.

Såfremt EIFO ikke finder, at de kumulative kriterier er opfyldt, orienterer EIFO tillige støttemodtager derom, og tilsagnet om støtte bortfalder. Støttemodtager skal efter påkrav tilbagebetale eventuelle modtagne tilskud og lån. Tilbagebetales det skyldige beløb ikke rettidigt vil der blive pålagt renter efter forfaldsdatoen, svarende til den rentesats, der er fastsat i § 5 i loven om renter og andre forhold ved forsinket betaling.